

SCOPA Benutzerhandbuch für Wireless Site Sharing

Index

1	Allgemein.....	3
1.1	Account & Login.....	3
1.2	Definition Site Sharing.....	3
1.3	Definition Space Sharing.....	3
1.4	Definition Spezialprojekte.....	4
1.5	Nützliche Funktionen.....	4
1.5.1	Suchfunktion.....	4
1.5.2	Filterfunktion.....	4
1.5.3	Datendownload.....	5
1.5.4	Hilfreiche Zusatzinformationen (Hints).....	5
1.5.5	Auftraggeber ändern.....	6
1.5.6	Zusätzliche E-Mail Adressen für Notifikation.....	6
1.5.7	Event-Log mit Benutzername.....	7
1.5.8	Ergänzung Kunden Projekt Referenz.....	7
1.6	Abkürzungen.....	8
2	Neue Anfragen.....	8
2.1	Neue Anfrage Outdoor Standort "Erstbezug".....	8
2.2	Neue Anfrage Outdoor Standort "Neuer Standort".....	13
2.3	Neue Anfrage Inhouse oder Tunnel Standort (nachträgliche Mitbenutzung).....	17
2.4	Neue Anfrage Inhouse oder Tunnel Standort (gemeinsames Bauprojekt).....	19
2.5	Neue Anfrage Space Sharing Standort der FDA.....	20
2.6	Neue Anfrage Spezialprojekte – Anlage im Perimeter.....	22
2.7	Neue Anfrage Spezialprojekte – Diverses.....	23
3	Anpassungen an bestehenden Mitbenutzungen Outdoor.....	25
3.1	Antenna Upgrade.....	25
3.2	System Upgrade.....	26
3.3	NIS-Bagatelle.....	28
3.4	NIS Shift.....	30

4	Anpassungen an bestehende Mitbenutzungen Inhouse / Tunnel	32
4.1	Major Modify	32
4.2	Minor Modify	33
4.3	Information only	34
5	Anpassungen an Space Share Standorten	35
5.1	Antenna Upgrade Space Sharing	35
5.2	System Upgrade Space Sharing	36
5.3	NIS-Bagatelle Space Sharing	37
5.4	NIS Shift Space Sharing	39
6	Anpassungen an Spezialstandorten	40
6.1	Perimeter	40
6.2	Diverses	40
7	Stornieren (Cancel) von Anfragen	40
8	Projektänderungen oder Abänderungen von Anfragen der FDA	41
9	Kündigungen von Standorten	41

1 Allgemein

Das Dokument beschreibt die verschiedenen Vorgänge im Zusammenhang mit Mitbenutzungsanfragen zu Swisscom Mobilfunkstandorten sowie die Handhabung der Anfragen im Swisscom Wholesale Kundenportal (SCOPA).
Änderungen des Dokumentes zur Vorgängerversion sind jeweils gelb markiert.

1.1 Account & Login

Link zum Wholesale Portal SCOPA: <https://wholesale.swisscom.com/portal/>

Der Zugang zum Portal sowie die Rechteverwaltung werden durch den Superuser Ihrer Unternehmung verwaltet. Benötigen Sie ein neues Login, ist Ihr Login abgelaufen oder haben Sie Probleme mit Ihrem Passwort, wenden Sie sich bitte an Ihren Superuser.

Haben Sie Fragen zur Handhabung, kontaktieren Sie bitte den Service Desk Wholesale.
Service Desk Wholesale
+41 (0)800 803 803
ServiceDesk.Wholesale@swisscom.com

1.2 Definition Site Sharing

Gemeinsame Nutzung von Mobilfunkinfrastruktur (Antennenplätze am Mast, Gestellflächen (Rackplätze), Inhouse und Tunnelanlagen, Energieversorgung) für den Betrieb der eigenen Mobilfunkanlage. Es wird unterschieden zwischen:

- Outdoor:
 - Aussenstandort mit freistehendem Mast, angeflanschten Mast an einem Gebäude oder Mast auf einem Gebäude
- Indoor
 - Inhouse Versorgung -> Funkanlage innerhalb eines Gebäudes.
- Tunnel
 - Tunnel Versorgung -> Funkanlage innerhalb eines Strassentunnels.

1.3 Definition Space Sharing

Eigene unabhängige Mobilfunkanlage auf dem gleichen Dach und auf der gleichen Parzelle wie Swisscom.

Keine gemeinsam genutzte Infrastruktur, weder Mast, Raum noch Strom. Es werden nur Leistungen erbracht, welche im Zusammenhang mit der NIS während der Planungs- und Realisierungsphasen anfallen.

Es wird keine standortspezifische Einzelvereinbarung erstellt.

1.4 Definition Spezialprojekte

Unter Spezialprojekten versteht man Anfragen, die nicht die herkömmliche Nutzung eines Swisscom-Mobilfunkstandortes betreffen.

Dies sind z.B. Anfragen zu Standorten im Perimeter oder Anfragen zur Nutzung von Fläche für anderes als Mobilfunk/Telepaging, nur Stromnutzung etc.


1.5 Nützliche Funktionen

1.5.1 Suchfunktion

In allen Reitern unter "Machbarkeitsanfragen", Projekte und Installierte Basis" kann im hellblauen Balken gesucht werden nach "All Over ID, Swisscom Site ID, Kunden Site ID, Auftraggeber* und

Kunden Projektreferenz *

*(exkl. Installierte Basis)"




All Over ID	Status	Kategorie	Unterkategorie	Produkt	Art des Standortes	Swisscom Site ID	Kunden Projektreferenz	Kunden Site ID	Ort	Auftraggeber
DSP-241106-0024	Realisierung abgeschlossen	Neue Anfrage	Erstbezug	Site Share	Outdoor	X123	-	DSP Site X123	Worblaufen	Corinne Straub_Swisscom
DSP-210907-0016	Storniert	Neue Anfrage	Erstbezug	Site Share	Outdoor	X123	-	Test-Release	Worblaufen	Pradeep Dixit
DSP-210907-0015	Auftrag in Bearbeitung	Neue Anfrage	Erstbezug	Site Share	Outdoor	X123	-	Test-X123	Worblaufen	Pradeep Dixit

Es wurden alle Projekte geladen.

1.5.2 Filterfunktion

In der Anzeige kann nach Projektstatus gefiltert werden resp. man kann auswählen, ob alle Stati oder nur Einzelne angezeigt werden sollen.




Kategorie	Unterkategorie	Produkt	Art des Standortes	Swisscom Site ID	Kunden Projektreferenz	Kunden Site ID	Ort	Auftraggeber
Neue Anfrage	Erstbezug	Site Share	Outdoor	X123	-	DSP Site X123	Worblaufen	Corinne Straub_Swisscom
Neue Anfrage	Erstbezug	Site Share	Outdoor	X123	-	Test-Release	Worblaufen	Pradeep Dixit
Neue Anfrage	Erstbezug	Site Share	Outdoor	X123	-	Test-X123	Worblaufen	Pradeep Dixit

Es wurden alle Projekte geladen.

1.5.3 Datendownload

Es besteht die Möglichkeit sämtliche angezeigten Orders mittels Buttons unten rechts als CSV-Datei herunterzuladen. Dies sowohl in den Machbarkeitsanfragen, in den Projekten wie auch in der installierten Basis.



Suchen nach "All Over ID", "Kunden Site ID", "Auftraggeber", "Swisscom Site ID" oder "Kunden Projektreferenz"

Status [Alle löschen](#)


All Over ID	Status	Kategorie	Unterkategorie	Produkt	Art des Standortes	Swisscom Site ID	Kunden Projektreferenz	Kunden Site ID	Ort	Auftraggeber
DSP-241106-0024	Realisierung abgeschlossen	Neue Anfrage	Erstbezug	Site Share	Outdoor	X123	-	DSP Site X123	Worblaufen	Corinne Straub_Swisscom
DSP-210907-0016	Storniert	Neue Anfrage	Erstbezug	Site Share	Outdoor	X123	-	Test-Release	Worblaufen	Pradeep Dixit
DSP-210907-0015	Auftrag in Bearbeitung	Neue Anfrage	Erstbezug	Site Share	Outdoor	X123	-	Test-X123	Worblaufen	Pradeep Dixit

Es wurden alle Projekte geladen.

[Projekte herunterladen](#)

1.5.4 Hilfreiche Zusatzinformationen (Hints)

In allen mit ⓘ bezeichneten Kacheln können mittels Klick Zusatzinformationen aufgerufen werden:





Bitte ergänzen Sie ihre vorgesehene Radio Hardware für diesen Standort (Repeater, Radio Units, BTS etc.)

[Schliessen](#)

1.5.5 Auftraggeber ändern

Im Verlaufe eines Projektes können sich Verantwortlichkeiten ändern. Die zuständige Person kann über "Ereignis melden" -> "Auftraggeber ändern" geändert werden:

1.5.6 Zusätzliche E-Mail Adressen für Notifikation

Es können mehrere E-Mail Adressen für Event-Benachrichtigungen eingetragen werden. Unter "Ereignis melden" -> Auftraggeber ändern. Die E-Mail-Adressen sind mit ";" voneinander getrennt einzugeben (ohne Leerschlag).

Ereignis melden

Ereignisart*
Auftraggeber ändern

Auftraggeber Vorname*
Hans

Auftraggeber Nachname*
Muster

Auftraggeber Email*
hans@test.ch;info@test.ch

Absenden

1.5.7 Event-Log mit Benutzername

In der Event Historie werden die folgenden zusätzlichen Informationen angezeigt:

- Herkunft
 - Es wird differenziert angezeigt, ob der Ursprung beim Kunden oder bei Swisscom liegt.
- Benutzer
 - Der Name des Benutzers, der die Anfrage erstellt hat, ist ersichtlich.

Vorgänge				
Ereignis	Herkunft	Erstelldatum	Datum	Benutzer
Standortbegehung	Kunde	20.10.2025	09.09.2025	Straub Corinne
Baueingabedossier / NIS eingereicht	Kunde	20.10.2025	10.10.2025	Straub Corinne

1.5.8 Ergänzung Kunden Projekt Referenz

Bei der den Kundenangaben, kann das optionale Attribut 'Kundenprojektreferenz' für Ihre interne Projektbezeichnungen verwenden können. Dieses Attribut hilft dabei, laufende Projekte besser zu verfolgen.

Kundenangaben	Anfragesteller		
① Die Machbarkeitsabklärung ist kostenlos, wenn zuvor eine Absichtserklärung abgegeben wurde oder die Durchführbarkeit negativ ist. ☐ Ich habe eine Absichtserklärung	Vor- & Nachname* <table border="1"> <tr> <td>Corinne ✓</td> <td>Straub ✓</td> </tr> </table>	Corinne ✓	Straub ✓
Corinne ✓	Straub ✓		
Bestellnummer für die Machbarkeitsanfrage*	Telefonnummer z.B. 0041 79 123 45 67		
Kunden Site ID*	Email* corinne.straub@swisscom.com ✓		
Kunden Projektpreferenz Kunden-interne Projektnummer wie JOB Nr. oder ähnliches.			

1.6 Abkürzungen

EZV	Einzelvereinbarung (Standortvertrag)
FDA	Fernmeldedienstanbieterin
PO	Purchase Order (Bestellnummer)
RRU	Remote Radio Unit
SCOPA	Swisscom Wholesale Kundenportal
TU	Totalunternehmer (Subunternehmer)
WSS	Wireless Site Sharing

2 Neue Anfragen


Anfragen für die erstmalige Nutzung eines Swisscom-Mobilfunkstandortes durch die FDA (Outdoor, Indoor oder Tunnel)

2.1 Neue Anfrage Outdoor Standort "Erstbezug"

Erstbezug: Der Swisscom Mobilfunk Standort ist bereits bestehend (nachträgliche Mitbenutzung)

Ablauf Erstbezug:

- Anfrage durch die FDA via SCOPA: "Machbarkeitsanfragen" -> "Anfrage erstellen"



Wholesale Portal > Wireless Site Sharing Abmelden

swisscom Machbarkeitsanfragen Projekte Installierte Basis


Unternehmen auswählen

Suchen nach "All Over ID", "Kunden Site ID" oder "Swisscom Site ID"

Status [Alle löschen](#)

Anfrage erstellen

- "Anfrage auf neuem Standort" -> "Erstbezug" -> "Outdoor"
- Die Kunden Site ID der FDA muss zwingend angegeben werden.
- Die Bestellnummer (PO) für das Modul Machbarkeitsanfrage muss zwingend angegeben werden, ausser es wurde zuvor eine Absichtsabklärung eingereicht.
- Falls eine Absichtsabklärung eingereicht wurde, ist dies mittels Kontrollkästchen zu vermerken. In diesem Fall muss die Absichtsabklärung zwingend im Portal hochgeladen werden.



Kundenangaben


① Die Machbarkeitsabklärung ist kostenlos, wenn zuvor eine Absichtserklärung abgegeben wurde oder die Durchführbarkeit negativ ist.

☐ Ich habe eine Absichtserklärung

Bestellnummer*

Kunden Site ID

- Nachdem sämtliche relevanten Felder ausgefüllt wurden -> Anfrage absenden:





Haben Sie weitere Bemerkungen?

0/1024 Zeichen


[Zurück](#) [Anfrage absenden](#)

- Machbarkeitsantwort durch Swisscom (Dokument wird in SCOPA hochgeladen). Gleichzeitig offeriert Swisscom die Projektierungsphase in SCOPA.


- Mitteilung PO durch die FDA mittels "Angebot annehmen". Die Bestellung der Leistungen erfolgt durch die FDA direkt beim TU der Swisscom.

- Einladung zur Standortbegehung durch die FDA (nach vorgängiger Terminabsprache zwischen den Projektleitern). Der Termin (Datum) der Begehung muss durch die FDA mind. 10 Arbeitstage vor der Begehung mittels dem Ereignis "Standort Begehung" gemeldet werden. Kein Dokumenten-Upload zwingend. Optional können Dokumente mitgeschickt werden (z.B. Statik Bericht etc.)



- Erstellung Projektpläne durch den TU Swisscom. Diese werden der FDA direkt durch den TU zur Prüfung zugestellt.
- Genehmigung Detailprojekt durch die FDA mittels dem Ereignis "Detailprojekt-Pläne Genehmigung" (Dokumenten-Upload Optional).



- Erstellung NIS-Berechnung durch TU Swisscom. FDA erhält NIS-Berechnung direkt durch den TU.
- Erstellung Einzelvereinbarung (Standortvertrag) durch Swisscom.
- Unterzeichnung Einzelvereinbarung durch die FDA und Rücksendung an Swisscom. Die Einzelvereinbarungen werden zurzeit noch in Papierform ausgetauscht. Mitteilung durch die FDA mittels Ereignis "Unterzeichnung Vereinbarung".
- Mitteilung der FDA, dass Baueingabe gemacht wurde. Ereignis: "Baueingabedossier eingereicht" (Kein Dokumenten-Upload notwendig)
- Mitteilung der FDA, dass Einsprache eingegangen ist (sofern es eine Einsprache gab). Ereignis: "Einsprache Baubewilligung erhalten" (Dokumenten-Upload optional)

- Mitteilung der FDA, dass FDA Baubewilligung erhalten hat. Ereignis: "Baubewilligung/NIS-Genehmigung" erhalten. (Dokumenten-Upload "Baubewilligung" erforderlich).
- Mitteilung der FDA, dass Baubewilligung rechtsgültig ist (Datum der Rechtskräftigkeit). Ereignis: "Baubewilligung rechtsgültig" (Kein Document Upload notwendig)
- Swisscom offeriert die Realisierungsphase in SCOPA.
- Mitteilung PO (FDA eigene Bestellnummer) durch die FDA mittels "Bestellung Realisierung". Die Bestellung der Leistungen erfolgt durch die FDA direkt beim TU der Swisscom.

 Neue Anfrage

OWT-210906-0004
 Ereignis melden
Bestellung Realisierung
Realisierung in Bearbeitung

Basis

Anfrageart	-
Produkt	Site Share
Art des Standortes	Outdoor
Swisscom Site ID	ALCH

Angebot

Einmalige Kosten			8'600.- exkl. MwSt
Details anzeigen			
Module	Bestellnummer	Status	Einmalige Kosten
Planung Site Sharing	123456	Offered	4'300.-

- FDA möchte Kick-off durchführen. Mitteilung mittels Ereignis "Kick-off Anfrage" durch die FDA. Swisscom leitet die notwendigen Schritte in die Wege.
- Einladung zum Kick-off durch die FDA (nach vorgängiger Terminabsprache zwischen den Projektleitern). Der Termin (Datum) des Kick-offs muss durch die FDA mind. 10 Arbeitstage vor dem Kick-off mittels Ereignis "Kick-off" gemeldet werden. Kein Dokumenten-Upload notwendig.
- Mitteilung Abschluss der Realisierung durch die FDA mittels Ereignis "Fertigmeldung". As-built Plan und Fotodokumentation müssen mit der Fertigmeldung via SCOPA geschickt werden.
- Mitteilung Datum Standortabnahme durch die FDA sofern eine Abnahme stattfindet. Ereignis "Standortabnahme".
- Projektabschluss durch Swisscom


Status Alle löschen						
All Over ID	Status	Kategorie	Produkt	Swisscom Site ID	Kunden Site ID	Ort
OWT-211214-0001	Auftrag abgeschlossen	Neue Anfrage	Site Share	BAVO	VD_12345	Bavois

2.2 Neue Anfrage Outdoor Standort "Neuer Standort"

Neuer Standort: Der Standort ist noch nicht bestehend und muss zuerst noch gebaut werden.


Ablauf "Neuer Standort":

- Anfrage durch FDA (Via SCOPA "Machbarkeitsanfragen" -> "Anfrage erstellen")




The screenshot shows the 'Machbarkeitsanfragen' (Feasibility Requests) section of the Swisscom Wholesale Portal. It includes a search bar, a status filter set to 'Alle löschen', and a blue button labeled 'Anfrage erstellen' (Create Request) which is circled in red.

- "Anfrage auf neuem Standort" -> "Neuer Standort" -> "Outdoor"
- Die Kunden Site ID der FDA muss zwingend angegeben werden.
- Die Bestellnummer (PO) für das Modul Machbarkeitsanfrage muss zwingend angegeben werden, ausser es wurde zuvor eine Absichtsabklärung abgegeben.
- Falls eine Absichtsabklärung abgegeben wurde, ist dies mittels Kontrollkästchen zu vermerken -> in diesem Fall muss die Absichtsabklärung zwingend im Portal hochgeladen werden





The 'Kundenangaben' form includes a disclaimer: 'Die Machbarkeitsabklärung ist kostenlos, wenn zuvor eine Absichtserklärung abgegeben wurde oder die Durchführbarkeit negativ ist.' It features a checkbox for 'Ich habe eine Absichtserklärung' (I have submitted a statement of intent), a required 'Bestellnummer*' (Order number) field, and a 'Kunden Site ID' (Customer Site ID) field.

- Nachdem sämtliche relevanten Felder ausgefüllt wurden, Anfrage absenden:




This section contains a text area for 'Haben Sie weitere Bemerkungen?' (Do you have any further comments?). Below the text area is a character count '0/1024 Zeichen'. At the bottom, there are two buttons: 'Zurück' (Back) and 'Anfrage absenden' (Submit Request).


- Machbarkeitsantwort durch Swisscom (Dokument wird in SCOPA hochgeladen). Gleichzeitig offeriert Swisscom die Projektierungsphase in SCOPA.
- Mitteilung PO durch die FDA mittels "Angebot annehmen".

- Einladung zur Standortbegehung durch Swisscom (nach vorgängiger Terminabsprache zwischen den Projektleitern). Der Termin (Datum) der Begehung soll durch die FDA mind. 10 Arbeitstage vor der Begehung mittels dem Ereignis "Standort Begehung" gemeldet werden. Kein Dokumenten-Upload zwingend. Optional können Dokumente mitgeschickt werden (z.B. Statik Bericht etc.)



- Erstellung Projektpläne im Auftrag von Swisscom durch den TU Swisscom. Diese werden der FDA direkt durch den TU zur Prüfung zugestellt.
- Genehmigung Detailprojekt durch die FDA mittels Ereignis "Detailprojekt-Pläne Genehmigung" (Dokumenten-Upload Optional).



- Erstellung NIS-Berechnung im Auftrag von Swisscom durch TU Swisscom. FDA erhält NIS-Berechnung direkt durch den TU. Genehmigung der FDA via Dokumenten-Upload an TU Swisscom.
- Erstellung Einzelvereinbarung (Standortvertrag) durch Swisscom.
- Unterzeichnung Einzelvereinbarung durch die FDA und Rücksendung an Swisscom. Die Einzelvereinbarungen werden zurzeit noch in Papierform ausgetauscht. Mitteilung durch die FDA mittels Ereignis "Unterzeichnung Vereinbarung".
- Mitteilung der FDA, dass Baueingabe gemacht wurde. Ereignis: "Baueingabedossier eingereicht" (Kein Dokumenten-Upload notwendig)

- Mitteilung der FDA, dass Einsprache eingegangen ist (sofern es eine Einsprache gab). Ereignis: "Einsprache Baubewilligung erhalten" (Dokumenten-Upload optional)
- Mitteilung der FDA, dass FDA Baubewilligung erhalten hat. Ereignis: "Baubewilligung/NIS-Genehmigung" erhalten. (Dokumenten-Upload "Baubewilligung" erforderlich).
- Mitteilung der FDA, dass Baubewilligung rechtsgültig ist (Datum der Rechtskräftigkeit). Ereignis: "Baubewilligung rechtsgültig" (Kein Document Upload notwendig)
- Swisscom offeriert die Realisierungsphase in SCOPA.
- Mitteilung PO durch die FDA mittels "Bestellung Realisierung".

 Neue Anfrage

OWT-210906-0004
 Ereignis melden
Bestellung Realisierung
Realisierung in Bearbeitung

Basis

Anfrageart	-
Produkt	Site Share
Art des Standortes	Outdoor
Swisscom Site ID	ALCH

Angebot

Einmalige Kosten			8'600.- exkl. MwSt
Details anzeigen			
Module	Bestellnummer	Status	Einmalige Kosten
Planung Site Sharing	123456	Offered	4'300.-

- FDA möchte Kick-off vorziehen (falls Swisscom Kick-off noch nicht geplant hat). Mitteilung mittels Ereignis "Kick-off Anfrage" durch die FDA. Swisscom leitet die notwendigen Schritte in die Wege.
- Einladung zum Kick-off durch Swisscom (nach vorgängiger Terminabsprache zwischen den Projektleitern). Der Termin (Datum) des Kick-offs muss durch die FDA mittels Ereignis "Kick-off" gemeldet bzw. bestätigt werden. Kein Dokumenten-Upload notwendig.
- Mitteilung Abschluss der Realisierung durch die FDA mittels Ereignis "Fertigmeldung".
- Mitteilung Datum Standortabnahme durch die FDA, sofern eine Abnahme stattfindet. Ereignis "Standortabnahme".
- Projektabschluss durch Swisscom

Status Alle löschen						
All Over ID	Status	Kategorie	Produkt	Swisscom Site ID	Kunden Site ID	Ort
OWT-211214-0001	Auftrag abgeschlossen	Neue Anfrage	Site Share	BAVO	VD_12345	Bavois

2.3 Neue Anfrage Inhouse oder Tunnel Standort (nachträgliche Mitbenutzung)


Anfrage für die erstmalige Nutzung eines bereits bestehenden Standortes von Swisscom (nachträgliche Mitbenutzung)

Inhouse: Gebäudeinterne Mobilfunkversorgung.

Tunnel: Mobilfunkversorgung eines Strassentunnels.

Ablauf:

- Anfrage durch FDA (Via SCOPA "Machbarkeitsanfragen -> "Anfrage erstellen")



The screenshot shows the 'Wholesale Portal' with the 'Wireless Site Sharing' section. The 'Machbarkeitsanfragen' tab is active. Below the search bar, there is a 'Status' filter and a list of requests. The 'Anfrage erstellen' button is highlighted with a red circle.

- "Anfrage auf neuem Standort" -> "Erstbezug" -> "Tunnel" oder "Indoor"
- Die Kunden Site ID der FDA muss zwingend angegeben werden.
- Die Bestellnummer für die Machbarkeitsanfrage muss zwingend angegeben werden, falls zuvor keine Absichtsabklärung abgegeben wurde.
- Falls eine Absichtsabklärung abgegeben wurde, ist dies mittels Kontrollkästchen zu vermerken -> in diesem Fall muss die Absichtsabklärung zwingend im Portal hochgeladen werden

Kundenangaben

① Die Machbarkeitsabklärung ist kostenlos, wenn zuvor eine Absichtserklärung abgegeben wurde oder die Durchführbarkeit negativ ist.

☐ Ich habe eine Absichtserklärung

Bestellnummer*

Kunden Site ID

- Nachdem sämtliche relevanten Felder ausgefüllt wurden, Anfrage absenden:
Eine möglichst konkrete Beschreibung hilft für eine effiziente Bearbeitung und verhindert Nachfragen, die den Prozess verlängern.

Haben Sie weitere Bemerkungen?

0/1024 Zeichen

Zurück
Anfrage absenden

- Machbarkeitsantwort durch Swisscom (Dokument wird in SCOPA hochgeladen). Gleichzeitig offeriert Swisscom die Projektierungs- und Realisierungsphase in SCOPA.
- Mitteilung PO durch die FDA mittels "Angebot annehmen". Die Bestellung der Leistungen erfolgt durch die FDA direkt beim TU der Swisscom.
- Einladung zur Standortbegehung (in der Regel gleichzeitig der Kick-off) durch die FDA (nach vorgängiger Terminabsprache zwischen den Projektleitern). Der Termin (Datum) der Begehung muss durch die FDA mind. 10 Arbeitstage vor der Begehung mittels dem Ereignis "Standort Begehung" (kann auch gleich zusammen mit Ereignis "Kick-off") gemeldet werden. Kein Dokumenten-Upload notwendig.
- Mitteilung Abschluss der Realisierung durch die FDA mittels dem Ereignis "Fertigmeldung". PZS-Prinzipschema, HFS – HF-Schema und MOBS - Möblierungsplan müssen mit der Fertigmeldung via SCOPA geschickt werden.
- Erstellung Einzelvereinbarung (Standortvertrag) durch Swisscom
- Unterzeichnung Einzelvereinbarung durch die FDA und Rücksendung an Swisscom. Die Einzelvereinbarungen werden zurzeit noch in Papierform ausgetauscht. Mitteilung durch die FDA mittels Ereignis "Unterzeichnung Vereinbarung").
- Projektabschluss durch Swisscom

Status Alle löschen						
All Over ID	Status	Kategorie	Produkt	Swisscom Site ID	Kunden Site ID	Ort
OWT-211214-0001	Auftrag abgeschlossen	Neue Anfrage	Site Share	BAVO	VD_12345	Bavois

2.4 Neue Anfrage Inhouse oder Tunnel Standort (gemeinsames Bauprojekt)

Anfrage für die Nutzung eines Standortes welcher erst noch gebaut werden muss (gemeinsames Bauprojekt)

Inhouse: Gebäudeinterne Mobilfunkversorgung.

Tunnel: Mobilfunkversorgung eines Strassentunnels.

Ablauf:

- "Anfrage auf neuem Standort" -> "Neuer Standort" -> "Tunnel" oder "Indoor"
- Die Kunden Site ID der FDA muss zwingend angegeben werden.
- Die Bestellnummer für das Modul Machbarkeitsanfrage muss zwingend angegeben werden, ausser es wurde zuvor eine Absichtsabklärung abgegeben.
- Falls eine Absichtsabklärung abgegeben wurde, ist dies mittels Kontrollkästchen zu vermerken -> in diesem Fall muss die Absichtsabklärung zwingend im Portal hochgeladen werden

Kundenangaben

① Die Machbarkeitsabklärung ist kostenlos, wenn zuvor eine Absichtserklärung abgegeben wurde oder die Durchführbarkeit negativ ist.

☐ Ich habe eine Absichtserklärung

Bestellnummer*

Kunden Site ID

- Nachdem sämtliche relevanten Felder ausgefüllt wurden, Anfrage absenden:

Haben Sie weitere Bemerkungen?

0/1024 Zeichen

Zurück
Anfrage absenden

- Machbarkeitsantwort durch Swisscom (Dokument wird in SCOPA hochgeladen). Gleichzeitig offeriert Swisscom die Projektierungsphase in SCOPA.
- Mitteilung PO durch die FDA mittels "Angebot annehmen".
- Einladung zur Standortbegehung (in der Regel gleichzeitig das Kick-off) durch Swisscom (nach vorgängiger Terminabsprache zwischen den Projektleitern). Der Termin (Datum) der Begehung muss durch die FDA mind. 10 Arbeitstage vor der Begehung mittels Ereignis

"Standort Begehung" (kann auch gleich zusammen mit Ereignis "Kick-off") gemeldet werden. Kein Dokumenten-Upload notwendig.

- Mitteilung Abschluss der Realisierung durch die FDA mittels Ereignis "Fertigmeldung".
- Erstellung Einzelvereinbarung (Standortvertrag) durch Swisscom
- Unterzeichnung Einzelvereinbarung durch die FDA und Rücksendung an Swisscom. Die Einzelvereinbarungen werden zurzeit noch in Papierform ausgetauscht. Mitteilung durch die FDA mittels Ereignis "Unterzeichnung Vereinbarung".
- Projektabschluss durch Swisscom

Status Alle löschen						
All Over ID	Status	Kategorie	Produkt	Swisscom Site ID	Kunden Site ID	Ort
OWT-211214-0001	Auftrag abgeschlossen	Neue Anfrage	Site Share	BAVO	VD_12345	Bavois

2.5 Neue Anfrage Space Sharing Standort der FDA

Anfrage für die Realisierung einer eigenen unabhängigen Mobilfunkanlage der FDA, welche sich auf dem gleichen Dach eines Gebäudes und auf der gleichen Parzelle wie die Mobilfunkanlage von Swisscom befindet.

- "Anfrage auf neuem Standort" -> "Erstbezug" -> "Outdoor"
- Die Kunden Site ID der FDA muss zwingend angegeben werden.
- Die Bestellnummer für das Modul Machbarkeitsanfrage muss zwingend angegeben werden, falls zuvor keine Absichtsabklärung abgegeben wurde.
- Falls eine Absichtsabklärung abgegeben wurde, ist dies mittels Kontrollkästchen zu vermerken -> in diesem Fall muss die Absichtsabklärung zwingend im Portal hochgeladen werden
- Nachdem sämtliche relevanten Felder ausgefüllt wurden, Anfrage absenden:

Haben Sie weitere Bemerkungen?

0/1024 Zeichen

Zurück
Anfrage absenden

- Machbarkeitsantwort durch Swisscom (Dokument wird in SCOPA hochgeladen). Gleichzeitig offeriert Swisscom die Projektierungsphase in SCOPA.
- Mitteilung PO durch die FDA mittels "Angebot annehmen". Die Bestellung der Leistungen erfolgt durch die FDA direkt beim TU der Swisscom.

OWT-211012-0002 Erstelldatum: 12.10.2021 Angebot annehmen Pendert

Basis		Nächstes Ereignis	
Anfrageart	-	Ereignis	Verantwortlich
Produkt	Space Sharing	Unbekannt	Kunde
Art des Standortes	Outdoor		Fälligkeitsdatum
Swisscom Site ID	AATH		12.01.2022
Kunden Site ID	seegräben		
Absichtserklärung	Nein		
Auftraggeber	Corinne Straub		

Angebot

Einmalige Kosten		2'700.- exkl. MwSt
Details anzeigen		
Module	Bestellnummer	Status
Planung und Ausführung Space Sharing	-	Offered
		Einmalige Kosten
		2'700

Offeriertes Angebot annehmen ✕

Bestellnummer* 123456 ✓

Planung und Ausführung Space Sharing 2'700.-
exkl. MwSt

☐ Change purchase order number 123456

Bestätigen

- Einladung zur Standortbegehung durch die FDA (nach vorgängiger Terminabsprache zwischen den Projektleitern). Der Termin (Datum) der Begehung muss durch die FDA mind. 10 Arbeitstage vor der Begehung mittels Ereignis "Standort Begehung" gemeldet werden. Kein Dokumenten-Upload zwingend. Optional können Dokumente mitgeschickt werden (z.B. Statikbericht etc.)

Neue Anfrage

OWT-211026-0002 Ereignis melden Auftrag in Bearbeitung

Ereignis melden ✕

Ereignis* Standortbegehung ✓

Ereignisdatum* 15.11.2021 ✓

Abenden

- Für die Erstellung der Projektpläne ist die FDA verantwortlich. Die FDA stellt diese direkt dem TU für die NIS-Berechnung zu.

- Erstellung NIS-Berechnung durch TU Swisscom. FDA erhält NIS-Berechnung direkt durch den TU.
- Mitteilung der FDA, dass Baueingabe gemacht wurde. Ereignis: "Baueingabedossier eingereicht" (Kein Dokumenten-Upload notwendig)
- Mitteilung der FDA, dass Einsprache eingegangen ist (sofern es eine Einsprache gab). Ereignis: "Einsprache Baubewilligung erhalten" (Dokumenten-Upload optional)
- Mitteilung der FDA, dass FDA Baubewilligung erhalten hat. Ereignis: "Baubewilligung/NIS-Genehmigung" erhalten. (Dokumenten-Upload "Baubewilligung" erforderlich).
- Mitteilung der FDA, dass Baubewilligung rechtsgültig ist (Datum der Rechtskräftigkeit). Ereignis: "Baubewilligung rechtsgültig" (Kein Document Upload notwendig)
- FDA möchte Kick-off durchführen. Mitteilung mittels Ereignis "Kick-off Anfrage" durch die FDA.
- Swisscom teilt der FDA per Dokumenten-Upload mit, ob sie am Kick-off teilnehmen möchte.
- Sofern Teilnahme Swisscom -> Einladung zum Kick-off durch die FDA (nach vorgängiger Terminabsprache zwischen den Projektleitern). Der Termin (Datum) der Begehung muss durch die FDA mind. 10 Arbeitstage vor der Begehung mittels Ereignis "Kick-off" gemeldet werden. Kein Dokumenten-Upload notwendig.
- Mitteilung Abschluss der Realisierung durch die FDA mittels Ereignis "Fertigmeldung". As-built Plan und sofern verlangt, Fotodokumentation müssen mit der Fertigmeldung via SCOPA geschickt werden.
- Mitteilung Datum Standortabnahme durch die FDA sofern eine Abnahme stattfindet. Ereignis "Standortabnahme".
- Projektabschluss durch Swisscom

Status Alle löschen						
All Over ID	Status	Kategorie	Produkt	Swisscom Site ID	Kunden Site ID	Ort
OWT-211214-0001	Auftrag abgeschlossen	Neue Anfrage	Space Sharing	BAVO	VD_12345	Bavois

2.6 Neue Anfrage Spezialprojekte – Anlage im Perimeter

Anfrage für die Realisierung einer eigenen unabhängigen Mobilfunkanlage der FDA, welche sich im gleichen Perimeter wie die Swisscom Anlage befindet.

Dies betrifft nur NIS-Shift und NIS-Bagatell-Fälle ,wenn die letzte ordentlich bewilligte NIS-Berechnung durch Swisscom gemacht wurde.

- "Anfrage auf neuem Standort" -> "Spezielles" -> "Perimeter"
- Die Kunden Site ID der FDA muss zwingend angegeben werden.
- Die Bestellnummer für das Modul NIS-Berechnung muss zwingend angegeben werden.

- NIS-Faktenblatt und As-built-Pläne sind zwingend beizulegen
- Nachdem sämtliche relevanten Felder ausgefüllt wurden, Anfrage absenden:

Anfrage auswählen



Anfrage auf neuem Standort ⓘ
Anfrage für die Nutzung eines bestehenden Swisscom Mobilfunk Standorts (Erstbezug) oder für die Nutzung eines neuen Standorts, welcher erst noch gebaut werden muss



Bestehende Mitbenutzung bearbeiten ⓘ
Anfrage für Änderungen an einer Mitbenutzung auf einem bestehenden Standort (Erweiterung, Reduktion, Modifikation)

Produkt*



Site Share ⓘ
Gemeinsame Nutzung von Mobilfunkinfrastruktur für den Betrieb der eigenen Mobilfunkanlage.



Space Share ⓘ
Eigene unabhängige Mobilfunkanlage auf dem gleichen Dach und auf der gleichen Parzelle wie Swisscom.



Spezielles ⓘ
Spezial-Anfragen (keine "klassischen Site Share Anfragen") wie z.B. Perimeter-Anfragen oder Anfragen zur Nutzung von Fläche für anderes als Mobilfunk etc.

Standort auswählen*

Diverses

Perimeter

Art des Standortes*

Tunnel

Outdoor

Weiter

2.7 Neue Anfrage Spezialprojekte – Diverses

Anfrage für ein Vorhaben, das nichts mit der Nutzung eines Swisscom Mobilfunk Standortes im herkömmlichen Sinn zu tun haben wie z.B. Anfragen zur Nutzung von Fläche für anderes als Mobilfunk oder Paging, nur Stromnutzung etc.

- Anfrage auf neuem Standort" -> "Spezielles" -> "Diverses"
- Die Kunden Site ID der FDA muss zwingend angegeben werden.
- Die Bestellnummer für das Modul Machbarkeitsabklärung muss zwingend angegeben werden.

Anfrage auswählen



Anfrage auf neuem Standort
Anfrage für die Nutzung eines bestehenden Swisscom Mobilfunk Standorts (Erstbezug) oder für die Nutzung eines neuen Standorts, welcher erst noch gebaut werden muss



Bestehende Mitbenutzung bearbeiten
Anfrage für Änderungen an einer Mitbenutzung auf einem bestehenden Standort (Erweiterung, Reduktion, Modifikation)

Produkt*



Site Share
Gemeinsame Nutzung von Mobilfunkinfrastruktur für den Betrieb der eigenen Mobilfunkanlage.



Space Share
Eigene unabhängige Mobilfunkanlage auf dem gleichen Dach und auf der gleichen Parzelle wie Swisscom.



Spezielles
Spezial-Anfragen (keine "klassischen Site Share Anfragen") wie z.B. Perimeter-Anfragen oder Anfragen zur Nutzung von Fläche für anderes als Mobilfunk etc.

Standort auswählen*

Diverses

Perimeter

Bitte beachten Sie, dass Spezial-Projekte in der Regel vom normalen Site Share Prozess abweichen und es deshalb umso wichtiger ist, in der Anfrage möglichst genau zu beschreiben, worum es sich bei Ihrem Vorhaben handelt. Dies vermeidet Rückfragen und ermöglicht eine schnellere Bearbeitung. Bitte verwenden Sie dazu das Feld "Bemerkungen".

Haben Sie weitere Bemerkungen?

Bitte beschreiben sie Ihr Vorhaben möglichst genau:
Angaben zum Stromkonsum
Angaben zum Platzbedarf
Baueingabe Ja/Nein
Usw.

0/1024 Zeichen

Nachdem sämtliche relevanten Felder ausgefüllt wurden, Anfrage absenden.

3 Anpassungen an bestehenden Mitbenutzungen Outdoor

Anfrage für Änderungen an einer bestehenden Mitbenutzung der FDA (Erweiterung, Reduktion, Modifikation). Es wird unterschieden nach:

- System Upgrade
(keine Anpassung der Antennen! (Projektablauf ohne vorherige Baueingabe, NIS-Bagatelle oder NIS-Shift))
- Antennen Upgrade
(immer mit Baueingabe – Projektablauf von Anfrage bis Fertigstellung)
- NIS-Bagatelle
(ohne Baueingabe jedoch mit Antennenwechsel – Projektablauf von Anfrage bis Fertigstellung)
- NIS-Shift
(ohne Baueingabe und ohne Antennenwechsel – Projektablauf von Anfrage bis Fertigstellung)

Was benötigen Sie?*

System Upgrade



Änderungen an der Infrastruktur (Exkl. Antennen)
(Erweiterung, Tausch, Reduktion)

Antennen Upgrade



Änderung der Antennenkonfiguration.
Benötigt Baueingabe
(Erweiterung, Tausch, Reduktion)

NIS-Bagatelle



Bauvorhaben, welches kein
Bewilligungsverfahren benötigt, obwohl
es Änderungen im Sinne der NISV
darstellt.

NIS-Shift



Umverteilungen von Sendeleistungen
zwischen bisher genutzten und neuen
Frequenzbändern

3.1 Antenna Upgrade

Änderung der Antennenkonfiguration. Benötigt immer eine Baueingabe (Erweiterung, Tausch, Reduktion von Antennen)

Ablauf:

Anfrage durch FDA (Via SCOPA "Machbarkeitsanfragen" -> bestehende Mitbenutzung bearbeiten oder direkt über "Installierte Basis" -> Standort auswählen -> bearbeiten -> "Anfrage erstellen").

Art der Änderung -> "Antennen Upgrade" auswählen:

Was benötigen Sie?*

System Upgrade



Änderungen an der Infrastruktur (Exkl. Antennen)
(Erweiterung, Tausch, Reduktion)

Antennen Upgrade



Änderung der Antennenkonfiguration.
Benötigt Baueingabe
(Erweiterung, Tausch, Reduktion)

NIS-Bagatelle



Bauvorhaben, welches kein
Bewilligungsverfahren benötigt, obwohl
es Änderungen im Sinne der NISV
darstellt.

NIS-Shift



Umverteilungen von Sendeleistungen
zwischen bisher genutzten und neuen
Frequenzbändern

- Nachdem sämtliche relevanten Felder ausgefüllt wurden, Anfrage absenden

Weiterer Ablauf analog neue Anfrage "Erstbezug" (-> siehe Kapitel 2.1)

3.2 System Upgrade


Änderungen an der Infrastruktur (Keine Anpassung der Antennen!), (Erweiterung, Tausch, Reduktion von RRU, Rackplätze etc.)

Ablauf:

Anfrage durch FDA (Via SCOPA "Machbarkeitsanfragen" -> bestehende Mitbenutzung bearbeiten oder direkt über "Installierte Basis" -> Standort auswählen -> bearbeiten -> "Anfrage erstellen"). Es ist keine Bestellung für das Modul Machbarkeitsanfragen notwendig. Zum Zeitpunkt der Anfrage muss keine PO-Nummer eingetragen werden. Die notwendigen Module werden zu einem späteren Zeitpunkt offeriert.

Art der Änderung -> "System Upgrade" auswählen

Angaben, ob NIS relevant oder nicht (NIS relevant = wenn beim System Upgrade gleichzeitig eine NIS-Shift gemacht wird):



Was benötigen Sie?*

Antennen Upgrade ⓘ Änderung der Antennenkonfiguration. Benötigt Baueingabe (Erweiterung, Tausch, Reduktion)	NIS-Bagatelle ⓘ Bauvorhaben, welches kein Bewilligungsverfahren benötigt, obwohl es Änderungen im Sinne der NISV darstellt.	NIS-Shift ⓘ Umverteilungen von Sendeleistungen zwischen bisher genutzten und neuen Frequenzbändern Ohne baulichen Änderungen	System Upgrade ⓘ Änderungen an der Infrastruktur (Exkl. Antennen) (Erweiterung, Tausch, Reduktion)
---	--	---	--

☐ MIT NIS

- Machbarkeitsantwort durch Swisscom (Dokument wird in SCOPA hochgeladen). Gleichzeitig offeriert Swisscom die Projektierungs- und Realisierungsphase in SCOPA.
- Mitteilung PO durch die FDA mittels "Angebot annehmen". Die Bestellung der Leistungen gemäss Machbarkeit erfolgt durch die FDA direkt beim TU der Swisscom.

Machbarkeitsanfragen

OWT-211012-0002

Erstelldatum: 12.10.2021
Angebot annehmen
Pendent

Basis

Nächstes Ereignis

Anfrageart
Produkt
Art des Standortes
Swisscom Site ID
Kunden Site ID
Absichtserklärung
Auftraggeber

Site Share
Outdoor
AATH
seegräben
Nein
Corinne Straub

Angebot

Einmalige Kosten
4'300.-
exkl. MwSt

Details anzeigen

Module	Bestellnummer	Status	Einmalige Kosten
Planung Site Sharing	-	Offered	4'300.-

Offeriertes Angebot annehmen

Bestellnummer*
123456

Planung Site Sharing
4'300.-
exkl. MwSt

☐ Change purchase order number
123456

Bestätigen

- FDA möchte Kick-off durchführen. Mitteilung mittels Ereignis "Kick-off Anfrage" durch die FDA. Falls eine Statik-Berechnung in der Machbarkeitsantwort gefordert wurde, ist diese zwingend mitzusenden.
- Swisscom teilt der FDA per Dokumenten-Upload mit, ob sie am Kick-off teilnehmen möchte.
- Sofern Teilnahme Swisscom -> Einladung zum Kick-off durch die FDA (nach vorgängiger Terminabsprache zwischen den Projektleitern). Der Termin (Datum) der Begehung muss durch die FDA mind. 10 Arbeitstage vor der Begehung mittels Ereignis "Kick-off" gemeldet werden. Kein Dokumenten-Upload notwendig.
- Wenn Swisscom nicht am Kick-off teilnimmt, so teilt die FDA das Datum der Realisierung/Ausführung mittels Ereignis "Kick-off" mit.
- Mitteilung Abschluss der Realisierung durch die FDA mittels Ereignis "Fertigmeldung". As-built Plan (gemäss Machbarkeitsantwort, in der Regel jedoch Rot-Stift Pläne) und Fotodokumentation müssen mit der Fertigmeldung via SCOPA geschickt werden.
- Mitteilung Datum Standortabnahme durch die FDA sofern eine Abnahme stattfindet. Ereignis "Standortabnahme".

- Erstellung Einzelvereinbarung (Standortvertrag) durch Swisscom sofern erforderlich.
- Unterzeichnung Einzelvereinbarung durch die FDA und Rücksendung an Swisscom. Die Einzelvereinbarungen werden zurzeit noch in Papierform ausgetauscht. Mitteilung durch die FDA mittels Ereignis "Unterzeichnung Vereinbarung".
- Projektabschluss durch Swisscom

Status Alle löschen						
All Over ID	Status	Kategorie	Produkt	Swisscom Site ID	Kunden Site ID	Ort
OWT-211214-0001	Auftrag abgeschlossen	Modifikation	Site Share	BAVO	VD_12345	Bavois

3.3 NIS-Bagatelle

Vorhaben, welches kein Bewilligungsverfahren benötigt, obwohl es Änderungen im Sinne der NISV darstellt.

Ablauf:

Anfrage durch FDA (Via SCOPA "Machbarkeitsanfragen" -> bestehende Mitbenutzung bearbeiten oder direkt über "Installierte Basis" -> Standort auswählen -> bearbeiten -> "Anfrage erstellen"). Es ist keine Bestellung für das Modul Machbarkeitsanfragen notwendig. Zum Zeitpunkt der Anfrage muss keine PO-Nummer eingetragen werden. Die notwendigen Module werden zu einem späteren Zeitpunkt offeriert.

Art der Änderung -> "NIS-Bagatelle" auswählen

Was benötigen Sie?*			
System Upgrade ⓘ Änderungen an der Infrastruktur (Exkl. Antennen) (Erweiterung, Tausch, Reduktion)	Antennen Upgrade ⓘ Änderung der Antennenkonfiguration. Benötigt Baueingabe (Erweiterung, Tausch, Reduktion)	NIS-Bagatelle ⓘ Bauvorhaben, welches kein Bewilligungsverfahren benötigt, obwohl es Änderungen im Sinne der NISV darstellt.	NIS-Shift ⓘ Umverteilungen von Sendeleistungen zwischen bisher genutzten und neuen Frequenzbändern

- Machbarkeitsantwort durch Swisscom (Dokument wird in SCOPA hochgeladen). Gleichzeitig offeriert Swisscom die Projektierungsphase in SCOPA.

- Mitteilung PO durch die FDA mittels "Angebot annehmen".

OWT-211012-0002 Erstelldatum: 12.10.2021 Angebot annehmen Pendent

Basis		Nächstes Ereignis									
Anfrageart	-	Ereignis	Verantwortlich								
Produkt	Site Share	Unbekannt	Kunde								
Art des Standortes	Outdoor	Fälligkeitsdatum	12.01.2022								
Swisscom Site ID	AATH	Angebot Einmalige Kosten 1'800.- exkl. MwSt Details anzeigen <table border="1"> <thead> <tr> <th>Module</th> <th>Bestellnummer</th> <th>Status</th> <th>Einmalige Kosten</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NIS-Berechnung</td> <td>-</td> <td>Offered</td> <td>1'800.-</td> </tr> </tbody> </table>		Module	Bestellnummer	Status	Einmalige Kosten	NIS-Berechnung	-	Offered	1'800.-
Module	Bestellnummer			Status	Einmalige Kosten						
NIS-Berechnung	-			Offered	1'800.-						
Kunden Site ID	seegräben										
Absichtserklärung	Nein										
Auftraggeber	Corinne Straub										

Offeriertes Angebot annehmen ✕

Bestellnummer*

123456
✓

NIS-Berechnung 1'800.-
exkl. MwSt

☐ Change purchase order number 123456

Bestätigen

- Sofern eine Statik Berechnung gemäss Machbarkeit erforderlich ist, bestellt die FDA die Statik direkt beim TU der Swisscom.
- Die Bestellung der NIS erfolgt durch Swisscom.
- Die FDA teilt die Einreichung der NIS bei der Behörde mittels Ereignis "Baueingabedossier / NIS eingereicht" mit.
- Die FDA teilt den Erhalt der NIS-Genehmigung mittels Ereignis "Baubewilligung / NIS-Genehmigung erhalten" mit. (Dokumenten-Upload "NIS-Genehmigung" erforderlich).
- FDA möchte Kick-off durchführen. Mitteilung mittels Ereignis "Kick-off Anfrage" durch die FDA. Falls eine Statik-Berechnung gefordert wurde, ist diese zwingend mitzusenden.
- Swisscom teilt der FDA per Dokumenten-Upload mit, ob sie am Kick-off teilnehmen möchte.
- Sofern Teilnahme Swisscom -> Einladung zum Kick-off durch die FDA (nach vorgängiger Terminabsprache zwischen den Projektleitern). Der Termin (Datum) der Begehung muss

durch die FDA mind. 10 Arbeitstage vor der Begehung mittels Ereignis "Kick-off" gemeldet werden. Kein Dokumenten-Upload notwendig.

- Swisscom offeriert die Realisierungsphase in SCOPA.
- Mitteilung PO durch die FDA mittels "Bestellung Realisierung".
- Wenn Swisscom nicht am Kick-off teilnimmt, so teilt die FDA das Datum der Realisierung/Ausführung mittels Ereignis "Kick-off" mit.
 - Mitteilung Abschluss der Realisierung durch die FDA mittels Ereignis "Fertigmeldung". As-built Plan (gemäss Machbarkeitsantwort, in der Regel jedoch Rot-Stift Pläne) und Fotodokumentation müssen mit der Fertigmeldung via SCOPA geschickt werden.
 - Mitteilung Datum Standortabnahme durch die FDA, sofern eine Abnahme stattfindet. Ereignis "Standortabnahme".
- Projektabschluss durch Swisscom

Status Alle löschen						
All Over ID	Status	Kategorie	Produkt	Swisscom Site ID	Kunden Site ID	Ort
OWT-211214-0001	Auftrag abgeschlossen	Modifikation	Site Share	BAVO	VD_12345	Bavois

3.4 NIS Shift

Umverteilungen von Sendeleistungen zwischen bisher genutzten und neuen Frequenzbändern, welche keine Baueingabe erfordert.

Ablauf:

Anfrage durch FDA (Via SCOPA "Machbarkeitsanfragen" -> bestehende Mitbenutzung bearbeiten oder direkt über "Installierte Basis" -> Standort auswählen -> bearbeiten -> "Anfrage erstellen"). Es ist keine Bestellung für das Modul Machbarkeitsanfragen notwendig. Zum Zeitpunkt der Anfrage muss keine PO-Nummer eingetragen werden. Die notwendigen Module werden zu einem späteren Zeitpunkt offeriert.

Art der Änderung -> "NIS-Shift" auswählen

Was benötigen Sie?*

System Upgrade ⓘ
 Änderungen an der Infrastruktur (Exkl. Antennen)
 (Erweiterung, Tausch, Reduktion)

Antennen Upgrade ⓘ
 Änderung der Antennenkonfiguration.
 Benötigt Baueingabe
 (Erweiterung, Tausch, Reduktion)

NIS-Bagatelle ⓘ
 Bauvorhaben, welches kein Bewilligungsverfahren benötigt, obwohl es Änderungen im Sinne der NISV darstellt.

NIS-Shift ⓘ
 Umverteilungen von Sendeleistungen zwischen bisher genutzten und neuen Frequenzbändern

- Machbarkeitsantwort durch Swisscom (Dokument wird in SCOPA hochgeladen). Gleichzeitig offeriert Swisscom die Projektierungsphase in SCOPA.

Mitteilung PO durch die FDA mittels "Angebot annehmen".

OWT-211012-0002

Erstelldatum: 12.10.2021

Angebot annehmen

Pendent

Basis

Anfrageart	-
Produkt	Site Share
Art des Standortes	Outdoor
Swisscom Site ID	AATH
Kunden Site ID	seegräben
Absichtserklärung	Nein
Auftraggeber	Corinne Straub

Nächstes Ereignis

Ereignis	Verantwortlich	Fälligkeitsdatum
Unbekannt	Kunde	12.01.2022

Angebot

Einmalige Kosten

1'800.-
exkl. MwSt

Details anzeigen

Module	Bestellnummer	Status	Einmalige Kosten
NIS-Berechnung	-	Offered	1'800.-

Offeriertes Angebot annehmen

Bestellnummer*

123456

NIS-Berechnung

1'800.-
exkl. MwSt

☐ Change purchase order number

123456

Bestätigen

- Die Bestellung der NIS erfolgt direkt durch Swisscom.
- Die FDA teilt die Einreichung der NIS bei der Behörde mittels Ereignis "Baueingabedossier / NIS eingereicht" mit.
- Die FDA teilt den Erhalt der NIS-Genehmigung mittels Ereignis "Baubewilligung / NIS-Genehmigung erhalten" mit. (Dokumenten-Upload "NIS-Genehmigung" erforderlich).
- Mitteilung Abschluss der Arbeiten bzw. NIS-Aktivierung durch die FDA mittels Ereignis "Fertigmeldung".
- Projektabschluss durch Swisscom

Status Alle löschen						
All Over ID	Status	Kategorie	Produkt	Swisscom Site ID	Kunden Site ID	Ort
OWT-211214-0001	Auftrag abgeschlossen	Modifikation	Site Share	BAVO	VD_12345	Bavois

4 Anpassungen an bestehende Mitbenutzungen Inhouse / Tunnel

Anfrage für Änderungen an einer bestehenden Mitbenutzung der FDA (Erweiterung, Reduktion, Modifikation). Es wird unterschieden nach:

- Major Modify (Massgebliche Änderungen)
- Minor Modify (geringfügige Änderungen)
- Information Only

Ablauf:

Anfrage durch FDA (Via SCOPA "Machbarkeitsanfragen" -> bestehende Mitbenutzung bearbeiten oder direkt über "Installierte Basis" -> Standort auswählen -> bearbeiten -> "Anfrage erstellen").

Was benötigen Sie?*

Massgebliche Änderungen Umbau / Erweiterung / Redesign Anlage	Geringfügige Änderungen Energieverbrauch / Frequenzerweiterung	Information only Equipment Swap / Technologiewechsel
---	--	--

4.1 Major Modify

Massgebliche Änderungen der Anlage ab Übergabepunkt, welche Auswirkungen auf den gemeinsamen Teil der Anlage haben könnten (Kabel-, Antennen, HF-Anpassungen oder dergleichen).

Was benötigen Sie?*

Massgebliche Änderungen Umbau / Erweiterung / Redesign Anlage	Geringfügige Änderungen Energieverbrauch / Frequenzerweiterung	Information only Equipment Swap / Technologiewechsel
---	--	--

- Machbarkeitsantwort durch Swisscom (Dokument wird in SCOPA hochgeladen). Gleichzeitig offeriert Swisscom die Projektierungs- und Realisierungsphase in SCOPA.
- Mitteilung PO durch die FDA mittels "Angebot annehmen". Die Bestellung der Leistungen erfolgt durch die FDA direkt beim TU der Swisscom.
- Einladung zur Standortbegehung (in der Regel gleichzeitig das Kick-off) durch die FDA (nach vorgängiger Terminabsprache zwischen den Projektleitern). Der Termin (Datum) der Begehung

muss durch die FDA mind. 10 Arbeitstage vor der Begehung mittels Ereignis "Kick-off" gemeldet werden. Kein Dokumenten-Upload notwendig.

- Mitteilung Abschluss der Realisierung durch die FDA mittels Ereignis "Fertigmeldung". ITPF-Inhouse/Tunnel Projektformular, PZS Prinzipschema, HFS – HF-Schema und MOBS Möblierungsplan müssen mit der Fertigmeldung via SCOPA geschickt werden.
- Erstellung Einzelvereinbarung (Standortvertrag) durch Swisscom sofern notwendig.
- Unterzeichnung Einzelvereinbarung durch die FDA und Rücksendung an Swisscom.
- Projektabschluss durch Swisscom

4.2 Minor Modify

Geringfügige Änderungen an der Anlage, welche Anpassungen bei der Einzelvereinbarung und/oder Anpassungen der Pläne erfordern und keine Begehung vor Ort erfordern.

- Frequenzerweiterung auf pDAS ohne Anpassungen ab Übergabepunkt
- Anpassung am Energieverbrauch
- Anpassung am Bedarf der Rack- oder Wandflächen

Was benötigen Sie?*

Massgebliche Änderungen Umbau / Erweiterung / Redesign Anlage	Geringfügige Änderungen Energieverbrauch / Frequenzerweiterung	Information only Equipment Swap / Technologiewechsel
--	---	---

- Machbarkeitsantwort durch Swisscom (Dokument wird in SCOPA hochgeladen). Gleichzeitig offeriert Swisscom das notwendige C&E Modul.
- Mitteilung PO durch die FDA mittels "Angebot annehmen". Allfällige Plananpassungen sind durch die FDA direkt beim TU der Swisscom zu bestellen.
- Mitteilung Abschluss der Realisierung durch die FDA mittels Ereignis "Fertigmeldung". ITPF-Inhouse/Tunnel Projektformular, HFS – HF-Schema und MOBS Möblierungsplan muss mit der Fertigmeldung via SCOPA geschickt werden.
- Erstellung Einzelvereinbarung (Standortvertrag) durch Swisscom sofern notwendig.
- Unterzeichnung Einzelvereinbarung durch die FDA und Rücksendung an Swisscom.
- Projektabschluss durch Swisscom

4.3 Information only

Anpassungen, welche keine Auswirkungen auf die Infrastruktur und Anlagen vom Standortinhaber haben und wo der TU vom Standortinhaber keine Arbeiten für die FDA ausführen muss, benötigen keine Machbarkeitsanfrage:

- Technologiewechsel auf bereits vorhandenem Frequenzband und ohne Anpassungen ab Übergabepunkt (für Software Releases Info optional).
- Equipmentswap ohne Anpassungen ab Übergabepunkt

Diese Anpassungen sind jedoch zwingend dem Standortinhaber mitzuteilen.

Die Meldung muss folgende Informationen enthalten:

- Standort ID Swisscom
- Standort ID FDA
- Datum der Intervention
- Zeitdauer / Zeitfenster der Intervention

Sofern es keine Änderung am Zeitpunkt der Intervention gibt, sind nachträglich keine weiteren Infos notwendig (Fertigmeldung etc.)

Was benötigen Sie?*

Massgebliche Änderungen

Umbau / Erweiterung / Redesign Anlage

Geringfügige Änderungen

Energieverbrauch / Frequenzerweiterung

Information only

Equipment Swap / Technologiewechsel

Kundenangaben

Vor - & Nachname (Techniker)

Telefonnummer (Techniker)

Kunden Site ID*

Kunden Projektreferenz

Startzeit der Intervention*

Endzeit der Intervention*

Anfragesteller

Vor - & Nachname*

Telefonnummer

Email*

5 Anpassungen an Space Share Standorten

Anfrage für Änderungen an einer bestehenden Mitbenutzung der FDA (Erweiterung, Reduktion, Modifikation). Es wird unterschieden nach:

- System Upgrade
- Antennen Upgrade
- NIS-Bagatelle
- NIS-Shift

Was benötigen Sie?*

System Upgrade



Änderungen an der Infrastruktur (Exkl. Antennen)
(Erweiterung, Tausch, Reduktion)

Antennen Upgrade



Änderung der Antennenkonfiguration.
Benötigt Baueingabe
(Erweiterung, Tausch, Reduktion)

NIS-Bagatelle



Bauvorhaben, welches kein Bewilligungsverfahren benötigt, obwohl es Änderungen im Sinne der NISV darstellt.

NIS-Shift



Umverteilungen von Sendeleistungen zwischen bisher genutzten und neuen Frequenzbändern

5.1 Antenna Upgrade Space Sharing

Änderung der Antennenkonfiguration. Benötigt immer eine Baueingabe (Erweiterung, Tausch, Reduktion von Antennen)

Ablauf:

Anfrage durch FDA (Via SCOPA "Machbarkeitsanfragen" -> bestehende Mitbenutzung bearbeiten oder direkt über "Installierte Basis" -> Standort auswählen -> bearbeiten -> "Anfrage erstellen").

Art der Änderung -> "Antennen Upgrade" auswählen:

Was benötigen Sie?*

System Upgrade



Änderungen an der Infrastruktur (Exkl. Antennen)
(Erweiterung, Tausch, Reduktion)

Antennen Upgrade



Änderung der Antennenkonfiguration.
Benötigt Baueingabe
(Erweiterung, Tausch, Reduktion)

NIS-Bagatelle



Bauvorhaben, welches kein Bewilligungsverfahren benötigt, obwohl es Änderungen im Sinne der NISV darstellt.

NIS-Shift



Umverteilungen von Sendeleistungen zwischen bisher genutzten und neuen Frequenzbändern

- Nachdem sämtliche relevanten Felder ausgefüllt wurden, Anfrage absenden

Weiterer Ablauf analog neue Anfrage "Space Sharing" (-> siehe Kapitel 2.5)

5.2 System Upgrade Space Sharing

Änderungen an der Infrastruktur (Keine Anpassung der Antennen!), (Erweiterung, Tausch, Reduktion von RRU, Rackplätze etc.)

Ein System Upgrade in einem Space Sharing Fall muss nur angefragt werden, sofern eine NIS benötigt wird oder für Installationen auf Konstruktionen von Dritten (z.B. Hochspannungsmasten oder Kamine etc.)

Ablauf:

Anfrage durch FDA (Via SCOPA "Machbarkeitsanfragen" -> bestehende Mitbenutzung bearbeiten oder direkt über "Installierte Basis" -> Standort auswählen -> bearbeiten -> "Anfrage erstellen").

Art der Änderung -> "System Upgrade" auswählen

Angaben, ob NIS relevant oder nicht:

Was benötigen Sie?*

System Upgrade ⓘ
 Änderungen an der Infrastruktur (Exkl. Antennen)
 (Erweiterung, Tausch, Reduktion)

Antennen Upgrade ⓘ
 Änderung der Antennenkonfiguration.
 Benötigt Baueingabe
 (Erweiterung, Tausch, Reduktion)

NIS-Bagatelle ⓘ
 Bauvorhaben, welches kein
 Bewilligungsverfahren benötigt, obwohl
 es Änderungen im Sinne der NISV
 darstellt.

NIS-Shift ⓘ
 Umverteilungen von Sendeleistungen
 zwischen bisher genutzten und neuen
 Frequenzbändern

☐ Mit NIS

- Machbarkeitsantwort durch Swisscom (Dokument wird in SCOPA hochgeladen). Gleichzeitig offeriert Swisscom die Projektierungs- und Realisierungsphase in SCOPA.
- Mitteilung PO durch die FDA mittels "Angebot annehmen".

OWT-211012-0002
 Erstelldatum: 12.10.2021
Angebot annehmen
Pendent

Basis

Nächstes Ereignis

Anfrageart	-	Ereignis	Unbekannt	Verantwortlich	Kunde	Fälligkeitsdatum	12.01.2022
Produkt	Space Sharing						
Art des Standortes	Outdoor						
Swisscom Site ID	AATH						
Kunden Site ID	seegraben						
Absichtserklärung	Nein						
Auftraggeber	Corinne Straub						

Angebot

Einmalige Kosten				2'700.- exkl. MwSt
Details anzeigen				
Module	Bestellnummer	Status	Einmalige Kosten	
Planung und Ausführung Space Sharing	-	Offered	2'700	

Offertiertes Angebot annehmen

Bestellnummer*

123456

Planung und Ausführung Space Sharing

2'700.-
exkl. MwSt

☐ Change purchase order number

123456

Bestätigen

- Mitteilung Abschluss der Realisierung durch die FDA mittels Ereignis "Fertigmeldung". Rotstift-Plan und wenn verlangt Fotodokumentation müssen mit der Fertigmeldung via SCOPA geschickt werden.
- Mitteilung Datum Standortabnahme durch die FDA sofern eine Abnahme stattfindet. Ereignis "Standortabnahme".
- Projektabschluss durch Swisscom

Status		Alle löschen				
All Over ID	Status	Kategorie	Produkt	Swisscom Site ID	Kunden Site ID	Ort
OWT-211214-0001	Auftrag abgeschlossen	Neue Anfrage	Space Sharing	BAVO	VD_12345	Bavois

5.3 NIS-Bagatelle Space Sharing

Vorhaben, welches kein Bewilligungsverfahren benötigt, obwohl es Änderungen im Sinne der NISV darstellt.

Ablauf:

Anfrage durch FDA (Via SCOPA "Machbarkeitsanfragen" -> bestehende Mitbenutzung bearbeiten oder direkt über "Installierte Basis" -> Standort auswählen -> bearbeiten -> "Anfrage erstellen"). Es ist keine Bestellung für das Modul Machbarkeitsanfrage notwendig. Zum Zeitpunkt der Anfrage muss keine PO-Nummer eingetragen werden. Die notwendigen Module werden zu einem späteren Zeitpunkt offeriert.

Art der Änderung -> "NIS-Bagatelle" auswählen

Was benötigen Sie?*

System Upgrade ⓘ

Änderungen an der Infrastruktur (Exkl. Antennen)
(Erweiterung, Tausch, Reduktion)

Antennen Upgrade ⓘ

Änderung der Antennenkonfiguration.
Benötigt Baueingabe
(Erweiterung, Tausch, Reduktion)

NIS-Bagatelle ⓘ

Bauvorhaben, welches kein Bewilligungsverfahren benötigt, obwohl es Änderungen im Sinne der NISV darstellt.

NIS-Shift ⓘ

Umverteilungen von Sendeleistungen zwischen bisher genutzten und neuen Frequenzbändern

- Machbarkeitsantwort durch Swisscom (Dokument wird in SCOPA hochgeladen). Gleichzeitig offeriert Swisscom die Projektierungsphase in SCOPA.
- Mitteilung PO durch die FDA mittels "Angebot annehmen".

OWT-211012-0002 Erstelldatum: 12.10.2021 Angebot annehmen Pendent

Basis

Anfrageart	-
Produkt	Site Share
Art des Standortes	Outdoor
Swisscom Site ID	AATH
Kunden Site ID	seegräben
Absichtserklärung	Nein
Auftraggeber	Corinne Straub

Nächstes Ereignis

Ereignis	Verantwortlich	Fälligkeitsdatum
Unbekannt	Kunde	12.01.2022

Angebot

Einmalige Kosten 1'800.-
exkl. MwSt

[Details anzeigen](#)

Module	Bestellnummer	Status	Einmalige Kosten
NIS-Berechnung	-	Offered	1'800.-

Offeriertes Angebot annehmen

Bestellnummer* 123456 ✓

NIS-Berechnung 1'800.-
exkl. MwSt

☐ Change purchase order number 123456

Bestätigen

- Die Bestellung der NIS erfolgt durch Swisscom.

- Die FDA teilt die Einreichung der NIS bei der Behörde mittels Ereignis "Baueingabedossier / NIS eingereicht" mit.
- Die FDA teilt den Erhalt der NIS-Genehmigung mittels Ereignis "Baubewilligung / NIS-Genehmigung erhalten" mit. (Dokumenten-Upload "NIS-Genehmigung" erforderlich).
- FDA möchte Kick-off durchführen. Mitteilung mittels Ereignis "Kick-off Anfrage" durch die FDA.
- Swisscom teilt der FDA per Dokumenten-Upload mit, ob sie am Kick-off teilnehmen möchte.
- Sofern Teilnahme Swisscom -> Einladung zum Kick-off durch die FDA (nach vorgängiger Terminabsprache zwischen den Projektleitern). Der Termin (Datum) der Begehung muss durch die FDA mind. 10 Arbeitstage vor der Begehung mittels Ereignis "Standort Begehung" gemeldet werden. Kein Dokumenten-Upload notwendig.
- Swisscom offeriert die Realisierungsphase in SCOPA.
- Mitteilung PO durch die FDA mittels "Bestellung Realisierung".
- Wenn Swisscom nicht am Kick-off teilnimmt, so teilt die FDA das Datum der Realisierung/Ausführung mittels Ereignis "Kick-off" mit.
- Mitteilung Abschluss der Realisierung durch die FDA mittels Ereignis "Fertigmeldung". As-built Plan und wenn verlangt, Fotodokumentation müssen mit der Fertigmeldung via SCOPA geschickt werden.
- Mitteilung Datum Standortabnahme durch die FDA, sofern eine Abnahme stattfindet. Ereignis "Standortabnahme".
- Projektabschluss durch Swisscom

Status Alle löschen						
All Over ID	Status	Kategorie	Produkt	Swisscom Site ID	Kunden Site ID	Ort
OWT-211214-0001	Auftrag abgeschlossen	Modifikation	Space Sharing	BAVO	VD_12345	Bavois

5.4 NIS Shift Space Sharing

Umverteilungen von Sendeleistungen zwischen bisher genutzten und neuen Frequenzbändern, welche keine Baueingabe erfordert.

Ablauf:

Anfrage durch FDA (Via SCOPA "Machbarkeitsanfragen" -> bestehende Mitbenutzung bearbeiten oder direkt über "Installierte Basis" -> Standort auswählen -> bearbeiten -> "Anfrage erstellen").

Weiterer Ablauf analog NIS-Shift Site Sharing Outdoor (-> siehe Kapitel 3.4)

6 Anpassungen an Spezialstandorten

6.1 Perimeter

Es gibt keine Anpassungen (Modify) an Perimeterstandorten. NIS-relevante Vorhaben im Perimeter sind immer als "Neuanfrage" zu stellen (siehe Abschnitt 2.6)

6.2 Diverses

Anpassungen an bestehenden Spezialstandorten (exkl. Perimeter)

Ablauf:

Anfrage durch FDA (Via SCOPA "Machbarkeitsanfragen" -> bestehende Mitbenutzung bearbeiten oder direkt über "Installierte Basis" -> Standort auswählen -> bearbeiten -> "Anfrage erstellen").

Bitte beachten Sie, dass Spezial-Projekte in der Regel vom normalen Site Share Prozess abweichen und es deshalb umso wichtiger ist, in der Anfrage möglichst genau zu beschreiben, worum es sich bei Ihrem Vorhaben handelt. Dies vermeidet Rückfragen und ermöglicht eine schnellere Bearbeitung. Bitte verwenden Sie dazu das Feld "Bemerkungen"

7 Stornieren (Cancel) von Anfragen

Anfragen können nicht via SCOPA storniert werden. Eine Stornierung eines Projektes muss via Dokumenten-Upload an den SPOC Site Share erfolgen. Wireless.siteshare@swisscom.com

Swisscom wird die Stornierung in die Wege leiten. Sobald die Anfrage storniert wurde, wird dies in SCOPA entsprechend angezeigt

Status Alle löschen						
All Over ID	Status	Kategorie	Produkt	Swisscom Site ID	Kunden Site ID	Ort
OWT-211214-0001	Storniert	Modifikation	Space Share	TSZA	GR_12345	Tschiertschen
OWT-211214-0002	Storniert	Modifikation	Site Share	NSCH	NE_222444	Niederscherli
OWT-211214-0003	Storniert	Neue Anfrage	Site Share	ASGR	AG_22546	Aarau

8 Projektänderungen oder Abänderungen von Anfragen der FDA

Eine Änderung der Projektart ist nicht möglich.

D.h. zum Beispiel ist es nicht möglich, dass eine Anfrage für eine NIS-Bagatelle in ein Antennenupgrade abgeändert wird. In diesem Fall muss der Auftrag für die NIS-Bagatelle storniert werden und eine neue Anfrage für eine Antennenupgrade eingereicht werden.

Einer Anfrage ist immer eine eindeutige "All Over ID" zugewiesen. Mehrere laufende Aufträge eines Standortes haben unterschiedliche All Over IDs.

Fragen per Dokumenten-Upload zu laufenden Aufträgen eines Standortes müssen sich immer auch eindeutig auf eine All-Over ID beziehen. Ist dies nicht der Fall, kann die Beantwortung verzögert werden oder eine Beantwortung ist nicht möglich.

Suchen nach "All Over ID", "Kunden Site ID", "Auftraggeber", "Swisscom Site ID" oder "Kunden Projektreferenz"											
Status	Kategorie	Unterkategorie	Produkt	Art des Standortes	Alle löschen						
All Over ID	Status	Kategorie	Unterkategorie	Produkt	Art des Standortes	Swisscom Site ID	Kunden Projektreferenz	Kunden Site ID	Ort	Auftraggeber	
DSP-241106-0024	Realisierung abgeschlossen	Neue Anfrage	Erstbezug	Site Share	Outdoor	X123	-	DSP Site X123	Worblaufen	Corinne Straub_Swisscom	
DSP-210907-0016	Storniert	Neue Anfrage	Erstbezug	Site Share	Outdoor	X123	-	Test-Release	Worblaufen	Pradeep Dixit	
DSP-210907-0015	Auftrag in Bearbeitung	Neue Anfrage	Erstbezug	Site Share	Outdoor	X123	-	Test-X123	Worblaufen	Pradeep Dixit	

9 Kündigungen von Standorten

Kündigungsaufträge können über das Wholesale-Portal eingereicht werden.

Gehen Sie hierzu zur Rubrik "Installierte Basis" und zu den erweiterten Informationen des Standortes (nicht "bearbeiten" klicken)

Nutzen Sie den Button "Kündigung", um für den ausgewählten Standort einen entsprechenden Auftrag zu erstellen.

SBC-25867-01-14

Kündigen Aktiv

Basis

Anfrageart
-

Produkt
Site Share

Art des Standortes
Outdoor

BITTE BEACHTEN SIE, dass eine Kündigung nur eingereicht wird, wenn die Sendeanlage komplett zurückgebaut werden soll, nicht jedoch für Reduktionen einzelner Leistungen.
(Für reine Reduktionen wählen Sie die Option "System Upgrade")

Kündigung	Anfragesteller
Kündigungsdatum* 31.01.2026 28.02.2026 31.03.2026 30.04.2026 Dokument(e) hochladen	Vor- & Nachname* A ✓ Hi ✓ Telefonnummer z.B. 0041 79 123 45 67 Email* a @ .com ✓
BITTE BEACHTEN !! Mit einer Kündigung wird die Sendeanlage komplett zurückgebaut. Der Standort kann nicht weiter genutzt werden. Möchten Sie nur Teile zurückbauen (einzelne Antennen oder Racks) stellen Sie bitte separat eine entsprechende Machbarkeitsanfrage. ☐ ich habe verstanden	
Abbrechen Kündigung	

Wählen Sie das Kündigungsdatum unter Einhaltung der entsprechenden Kündigungsfrist.
Nach der Überprüfung durch Swisscom werden Sie eine separate Kündigungsbestätigung erhalten.